

Skapat av
Lehtonen Lydia, IVrvv2
Ärendenummer
[Ärendenummer]

Dokumentdatum
2025-09-10

Konfidentialitetsnivå
[Konfidentialitetsnivå]

Väg 940 Startmöte vägarbeten

Datum för mötet: 2025-09-10

Närvarande:

Terranor: Johanna Rahn (JR), Inge Salomonsson (IS) och Lars Borg (LB)

Trafikverket: Helena Linderholm (HL), Mats Lindqvist (ML), Mats Ölund (MÖ),
Nicklas Hellberg (NH), Lydia Lehtonen (LL) Mikael Gustafsson
(MG) (Teams)

WSP: Lena Hjort (LH), Christoffer Engkvist (CE) (Teams)

1. Inledning och presentation

JR öppnade möte och hälsade alla välkomna. Deltagarna presenterade sig.

2. Mötets syfte

Syfte med dagens möte är att fortsätta lära känna varandra och reda ut eventuella frågetecken av arbeten som projektet väg 940 beställer från Terranor genom BAS-kontrakt för DO Kungsbacka.

3. Omfattning av beställda arbeten

Beställda arbeten omfattas av

- a. Sanering av invasiva arter
 - Parkslide
 - Blomsterlupin
- b. Matjordsavtagning på fastigheter berörda av markintrång för den nya vägen, totalt 63 st

4. Sanering av parkslide

Ny metod beslutad 250909, *Knäck och täck* istället för kvävning. Arbetet framgår av arbetsbeskrivningen som delges Terranor. Pga av osäkerheter kring fornlämningen SU 2 Norr som kan ha större utbredning än tidigare redovisat får marklagren inte störas. Skyddsdukar (N5 och N3 Dupont, Byggros) ska användas. Dukarna kommer behöva skarvas, skarvens utförande är en svag länk. Terranor säkerställer att duk för täckning beställs i tid.

Ny arbetsbeskrivning och ny plan kommer att delges Terranor.

Inga arbeten på /bortanför grusvägen, WSP uppdaterar planen samt förtydligar att stenvallen inte får röras.

Skapat av
Lehtonen Lydia, IVrvv2

Dokumentdatum
2025-09-10

MG meddelar att markägaren vill flytta häststängslet på egen hand och behöver få besked om när flytten ska vara utförd. Flytten ska vara utförd senast 22/9.

På aktuell fastighet är det ok att sanera utanför vägområdet.

Exakta området som ska saneras bestäms på plats, deltagare Terranor, Nicklas och Mikael.

Då inget grävarbete ska utföras kan detta arbete utföras efter 10/10 om tidsbrist uppstår.

IS meddelar att arbetet kommer utföras av UE Torup Skog & Träd.

5. Sanering av blomsterlupin

Gräv lite försiktigt med grävare, återfyll med 0-18. Ny arbetsbeskrivning och nya planer kommer att delges Terranor.

Terranor tillser att befintliga ledningar sätts ut.

Ska utföras före 10/10 pga grodor som går in i vinterdvala och får inte störas.

Arbetet utförs av UE Torup Skog & Träd.

6. Schakt av gropar

63 gropar är utsatta i vägområdet med stakkäppar. Vägområdet är utsatt med rosa käppar, groparna som E ska schakta i är markerade med blå käppar. Utsättningen är utförd i god tid före Terranor startar sitt arbete 250925. Koordinatlista lämnas till Terranor om någon käpp skulle vara försvunnen.

Grop som ska schaktas ska vara ca 1m x 1m och med ett djup som motsvarar matjordstjocklek på respektive plats vilket brukar vara ca 0,2-0,4 m, beroende på plats. Beställare önskar att E använder sunt förnuft vid schakt av gropar – så liten skada som möjligt för berörda markägare, sätt tillbaka käppen efter att ni har schaktat.

E ska dokumentera utfört arbete med koordinater och foto. Uppgrävt material lämnas snyggt och prydligt på platsen jämte gropen.

Handverktyg ska användas, inga stenmurar får påverkas och litet fordon/pickup ska användas.

Arbetet ska utföras före 10/10.

E meddelar att arbetet utförs av UE Torup Skog & Träd.

7. Risker

Det finns gott om vildsvin på Onsala och speciellt mycket i skogspartier där den nya vägen planeras byggas. Svinen verkar vara vana vid människor, är aggressiva och reagerar inte på höga ljud.

Skapat av
Lehtonen Lydia, IVrvv2

Dokumentdatum
2025-09-10

WSP har stött på vildsvin i skogen och kommer meddela Terranor var de bor.

Terranor kompletterar arbetsmiljöplanen med vildsvinsrisk.

Bas-U är Inge Salomonsson på Terranor. Byggherrens arbetsmiljöansvarig är Alexander Åkerstedt.

Fråga - kan vildsvinen skjutas av UE/E? Får diskuteras vidare om planerat arbete inte kan utföras.

8. Kommunikation

Terranor bjuder in LL startmötet med Torup Skog & Träd 250925.

LL lämnar över infolappar som kan lämnas ut vid frågor från boende.

LL kommer skicka över fråga-svar-listan till Terranor.

9. Ekonomi

Tidigare kostnadsbedömning var 350 000 kr utan Okitech men nu behöver hantering Parkslide läggas till summan så bedömningen är 350 000 – 500 000 kr.

TMA; om TMA behövs tar Terranor beslut om det genom egenkontroll (kan vara aktuellt längst i söder vid skolan).

Trafikverket önskar dagbok med arbetsmoment, egenkontroller och bilder.

Vid pennan

Lena och Lydia

Skapat av
Lehtonen Lydia, IVrvv2

Dokumentdatum
2025-09-10

Dokumentegenskaper, Skapat av: Lehtonen Lydia, IVrvv2 Ärendenummer [Ärendenummer], Dokumentdatum 2025-09-10, Konfidentialitetsnivå [Konfidentialitetsnivå], Dokumenttyp

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.