
Förslag villkor.
1. För att minimera påverkan på skyddade groddjur, fåglar, fladdermöss och kräldjur i
samband med anläggandet av ny väg 940 ska tidsrestriktioner i tabell 1 nedan innehållas.
Tidsrestriktionerna illustreras på ortofoto, villkorsbilaga 1.

Tabell 1. Tidsrestriktioner för olika arbetsmoment i samband med anläggandet av ny väg 940.
Åtgärd Sträcka/område Tillåtna arbetstider
Fällning av träd och
röjning av buskar

Km 0/000-4/850
Km 4/950-7/470

20 augusti-28 februari

Fällning av träd och
röjning av buskar1

Km 4/850-4/950 1 november-28 februari

Arbeten i vatten,
lekvatten för grodor
och salamandrar

N14 Damm vid Staragården,
N6 viltvatten vid Iserås.

1 – 31 mars och 1-31 oktober

Arbeten i vatten,
lekvatten för grodor
och salamandrar

N29 Skogsbäck vid Säckan 11 juli -31 mars

Arbeten i vatten,
lekvatten för grodor

N30 Våtmark vid Rydet 10 juli-20 oktober

Avbaning av mark Km 1/080 - 1/450
Km 1/930 – 2/420
Km 2/180 - 2/420
Km 3/390 - 4/220
Km 4/730 - 6/000
Km 6/150 - 7/400

1 april - 10 oktober

Rivning av
stenmurar

Km 0/000 - 7/470 1 maj - 30 september

2) För att minimera påverkan på skyddade groddjur under driftskedet av vägen ska
grodmurar och grodtunnlar anläggas enligt vad som anges i tabell 2 och 3 nedan.
Grodmurarnas och grodtunnlarnas lägen illustreras på ortofoto, villkorsbilaga 2.

Tabell 2. Skyddsåtgärder, grodmurar, för att minimera påverkan på skyddade groddjur under
driftskedet

Skyddsåtgärd Sträcka västra sidan Sträcka östra sidan
Grodmurar, ny
väg 940

V: 2/240 - 2/530 Ö: 2/240 - 2/530

V: 2/530 - 2/840 Ö: 2/530 - 2/840

V: 3/510 - 4/115 Ö: 3/470 - 4/200

V: 4/720 - 5/155 Ö: 4/950 - 5/200

- Ö: 5/270 - 5/930

V: 6/125 - 6/305 Ö: 6/110 - 6/315

V: 6/445 - 6/780 Ö: 6/450 - 6/780

V: 6/890 - 7/250 Ö: 6/890 - 7/250

Skyddsåtgärd Sträcka norra sidan Sträcka södra sidan
Grodmurar,
befintlig väg,
Mariedalsvägen

N: 0/170 - 0/345 S: 0/165 - 0/300

1 Avser fällning av träd vid påträffad fladdermuskoloni år 2015.
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Tabell 3. Skyddsåtgärder, grodtunnlar, för att minimera påverkan på skyddade groddjur under
driftskedet

Skyddsåtgärd Sträcka/område Kommentar
Grodtunnlar 2/235 – 2/420 Två tunnlar inom detta område

3/670 1 tunnel

3/833 1 tunnel

3/907 1 tunnel

5/057 1 tunnel

5/096 1 tunnel

6/950 – 7/200. Två tunnlar inom detta område

3) Grundmurarna och grodtunnlarna ska utformas och skötas enligt vad som anges i
villkorsbilaga 2.

4) För att upprätthålla en ekologisk kontinuerlig funktion och bibehållen bevarandestatus för
åkergroda och större vattensalamander ska utöver tidsrestriktioner nedanstående
skyddsåtgärder vidtas. Ekologisk expertis (groddjur) ska medverka när skyddsåtgärderna
utförs.

a) Ersättningsdammar ska anläggas vid Fjordskolan, Mariedalsvägen och Staragården (totalt
3 stycken), se tabell 3 nedan. Dammarnas placering illustreras på ortofoto, villkorsbilaga 3.
Ersättningsdammarna ska anläggas innan befintliga dammar tas bort/läggs igen.

Tabell 4. Ersättningsdammar
Ersättningsdamm Fastighet Storlek Ersätter damm

Fjordskolan Kråkekärr 1:7 1500 m2 Rydetdammen N30

Mariedalsvägen Iserås 2:9 1500 m2 Viltvatten i Iserås N6

Staragården Staragården
5:1

2200 m2 Delar av Staradammen N14

b) Ersättningsdammarna ska i huvudsak anläggas och utformas enligt vad som framgår av
villkorsbilaga 3.

c) Skuggande träd vid ersättningsdammarna ska avverkas och läggas upp som faunadepåer i
de områden som framgår i villkorsbilaga 3. Avverkningen av träd ska detaljplaneras och
utföras i medverkan av ekologisk expertis (groddjur).

d) Delar av Staradammen N14 ska restaureras enligt vad som anges i villkorsbilaga 4.
Restaurering ska göras innan igenläggning av delar av dammen för ny väg 940 får ske.
Restaureringen får inte påbörjas innan ersättningsdamm har anlagts.

e) Åtgärder ska vidtas för att förhindra grumling i restaurerade delar av Staradammen N14
när igenläggning av övriga delar av damen för byggande av ny väg 940 utförs. T.ex. kan
utfyllnad för byggandet av den nya vägen ske inom siltgardin.

5. För att upprätthålla en ekologisk kontinuerlig funktion och bibehållen bevarandestatus för
fåglar (mindre hackspett, gröngöling och stare), nordfladdermus och dvärgpipistrell ska
följande skyddsåtgärder vidtas:



a) Minst ett år innan avverkning av träd sker inom det kommande vägområdet ska första
steget av skötselåtgärder2 enligt skötselplanen ha genomförts. Därefter ska kompletterande
skötselåtgärder vidtas enligt vad som anges i skötselplanen. Träd som ska användas till
faunadepåer får dock tas ned innan skötselåtgärderna genomförts.

b) Skötselåtgärderna ska genomföras inom i markavtalen för skötselåtgärderna angivna delar
av fastigheterna Kungsbacka Heberg 3:20, Skällared 1:1, Bäcken 1:10, Vallda 25:13 och
Börsås 1:2. Området uppgår totalt till ca 45,7 ha. Markavtalen bifogas, villkorsbilaga 5.

c) Skötselåtgärderna ska i huvudsak utföras i enlighet med den skötselplan som tagits fram
av Trafikverket anlitad ekologisk expert. Skötselplanen bifogas, villkorsbilaga 6.

d) Senast tio år efter det att skötselåtgärderna har inletts ska Trafikverket göra en
utvärdering av skötselåtgärderna för respektive område. Denna ska redovisas till
tillsynsmyndigheten tillsammans med eventuella förslag på kompletterande åtgärder.

6. För att minimera påverkan på kopparödla, snok och skogsödla skall utöver
tidsrestriktioner följande skyddsåtgärder vidtas.

a) De stenmurar och rösen som ska byggas upp för att ersätta borttagna objekt som omfattas
av generellt biotopskydd ska utformas på ett sådant sätt att de kan fungera som vilo- och
övervintringsmiljöer för kräldjur.

7) Uppföljning av arternas populationsutveckling ska göras i enlighet med vad som anges i
tabell 5 nedan.

Tabell 5. Översikt över uppföljning av hur arternas population påverkas av vägbyggnationen
Grupp Insats Intervall

Fåglar (Mindre
hackspett och
gröngöling)

Inventering utförs i samtliga (14)
områden som blir föremål för
skötselåtgärder samt i de revir av
respektive art som har noterats utmed
den planerade vägen. Varje inventering
innebär två besök i varje område.

Skötselområden.

2020, därefter vartannat år
under en tioårsperiod.

Revir som noterats utmed
planerad väg.

Inventering gjord 2018.

2022, därefter vartannat år
fram till 2030.

Groddjur Samtliga dammar i närheten av de
planerade huvudsakliga åtgärderna, dvs
vid Säckan, Norrelund/Hasslakärr,
Staragården, Iserås och Rydetvägen
inventeras, liksom samtliga nyskapade
eller restaurerade dammar. Varje
inventering innebär 2–4 besök under
leksäsong i varje damm.

Befintliga dammar.

Inventering gjord 2018.

Året direkt efter vägbygge,
därefter vartannat år under en
tioårsperiod.

Nya och restaurerade dammar.

Året då dammarna anlagts,
året direkt efter vägbygge och
därefter vartannat år under en
tioårsperiod.

Kräldjur Inventering med skivor och frisök på de
platser där flest kräldjur påträffats samt
kring åtgärder, tex rösen och stenmurar.

Året direkt efter vägbygget
samt upprepning en gång 2–4
år senare.

2 Skötselåtgärderna består av veteranisering, skapande av död ved och utsättning av trädstammar med förhöjda
naturvärden.



Grupp Insats Intervall

Varje inventering innebär 5–10
besök.

Fladdermöss Inventering med linjetaxering av de
platser där flest fladdermöss påträffats
(inkl. vid koloniplatsen) samt områdena
där skötselåtgärder gjorts. Varje
inventering innebär 2–3 besök varje
område.

Platser där flest fladdermöss
påträffats längs vägområdet
inkl. vid koloniplats.

Inventering gjord 2018.

Året direkt efter vägbygget
samt upprepning en gång 2–4
år senare.

Skötselområden.

2022, därefter vartannat år
fram till 2030.

8. Trafikverket ska årligen göra en sammanställning över de skyddsåtgärder och
inventeringar som genomförts enligt detta beslut. Samanställningen ska redovisas till
tillsynsmyndigheten senast den 31 mars efterföljande år.


